

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	平成31年(令和元年)				令和2年			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
兵庫県	神河町	越知谷	新田							①②	③④
兵庫県	神河町		作畑							①②	③④
兵庫県	神河町		大畑					①		②	③④
兵庫県	神河町		越知							①②	③④
兵庫県	神河町		岩屋							①②	③④
兵庫県	神河町	根宇野	根宇野							①②	③④
兵庫県	神河町	貝野	貝野							①②	③④
兵庫県	神河町	福本	福本							①②	③④
兵庫県	神河町	貝野	貝野							①②	③④
兵庫県	神河町	寺野	寺野							①②	③④
兵庫県	神河町	柏尾	柏尾					①		②	③④
兵庫県	神河町	加納	加納							①②	③④
兵庫県	神河町	東柏尾	東柏尾							①②	③④
兵庫県	神河町	猪篠	猪篠							①②	③④
兵庫県	神河町	寺前	寺前							①②	③④
兵庫県	神河町	鍛冶	鍛冶							①②	③④
兵庫県	神河町	大河	大河							①②	③④
兵庫県	神河町	上岩	上岩							①②	③④
兵庫県	神河町	高朝田	高朝田							①②	③④
兵庫県	神河町	宮野	宮野							①②	③④
兵庫県	神河町	南小田	南小田							①②	③④
兵庫県	神河町	上小田	上小田							①②	③④
兵庫県	神河町	大川原	長谷							①②	③④
兵庫県	神河町	本村	長谷							①②	③④
兵庫県	神河町	赤田	長谷						①	②	③④

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施 ② 地図化による現況把握 ③ 話し合い ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。