

# 神河町 人・農地実質化プラン工程表

令和4年3月31日

① 都道府県名	② 市町村名	③基盤強化基本構 想に定める 担い手へ の集積目	④ 対象地区	⑤工程															
				平成31年(令和元年)				令和2年				令和3年				令和3年			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
兵庫県	神河町		寺野							①②	③④								
兵庫県	神河町		新野・野村・比延																
兵庫県	神河町		新野・野村・比延																
兵庫県	神河町		新野・野村・比延																
兵庫県	神河町		山田																
兵庫県	神河町		杉																
兵庫県	神河町		吉富																
兵庫県	神河町		中村																
兵庫県	神河町		福本								①②				③		④		
兵庫県	神河町		越知谷							①②	③④								
兵庫県	神河町		越知谷							①②	③④								
兵庫県	神河町		越知谷						①	②	③④								
兵庫県	神河町		越知谷							①②	③④								
兵庫県	神河町		越知谷							①②	③④								
兵庫県	神河町		大山																
兵庫県	神河町		赤田							①②	③④								
兵庫県	神河町		本村							①②	③④								
兵庫県	神河町		東柏尾								①②				③④				
兵庫県	神河町		猪篠								①②				③④				
兵庫県	神河町		柏尾							①②	③④								
兵庫県	神河町		加納							①②	③④								
兵庫県	神河町		宮野							①②	③④								
兵庫県	神河町		澍			①・②	③・④												
兵庫県	神河町		大河										①②③	④					
兵庫県	神河町		粟賀町							①②					③		④		
兵庫県	神河町		大川原										①②		③		④		
兵庫県	神河町		高朝田										①②		③		④		
兵庫県	神河町		鍛冶										①②		③		④		