

【兵庫県神崎郡神河町】
ネットワーク整備計画

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合	25	100	100	100	100
アセスメントの実施有無	無	無	未定	未定	未定
1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％） 学校数：小学校 3 校、中学校 1 校 合計 4 校 必要なネットワーク速度が確保できている学校数：1 校（25％） 2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール （1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール 令和 3 年度にネットワークアセスメントを協力事業者（ヘルプデスク）が実施済。 （2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール 令和 7 年度に改善予定。 （3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール 令和 7 年度にネットワーク回線を、センター集約型からローカルブレイクアウト回線（10 ギガ）に変更。併せて、10 ギガ対応ルーターに更新。					